



COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 53 del 23/04/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA E LITORALE DI GRADOLI VT - L. 145/2018

L'anno duemilaventi e questo dì ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 in collegamento telefonico, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco

| Componenti | Qualifica | Presenti | Assenti |
|--------------------|--------------|----------|---------|
| Attilio Mancini | Sindaco | | s |
| Benedettucci Carlo | Vice Sindaco | s | |
| Polidori Giuseppe | Assessore | s | |

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr. Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Ministero dell'Interno in base alla legge 30-12-2018 n° 145 comma 107 articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 stabilisce che vengono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
- Il comma 108 dello stesso art. 1 Legge 145/2018 stabilisce anche che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici e comunque questi devono essere iniziati entro il 15 maggio 2019.
- In base all'allegato D a pagina 25 (del Ministero Interni) al Comune di Gradoli con la posizione 2061 viene assegnato un contributo pari ad € 40.000,00.
- Che sulla base di quanto definito dalla legge è necessario predisporre subito progetti aventi uno stato di avanzamento progettuale esecutivo:
- Che per i motivi sopra riportati l'Amministrazione comunale ha individuato come priorità per la messa in sicurezza della strada vicinale del Lago di Bolsena litorale di Gradoli che va dal borghetto (a confine con Comune di Grotte di Castro fino alla località "La Cetosa" dove vi è un'area pedonale) e le varie bretelle di collegamento con la SP 114;
- Tale intervento è necessario in quanto tale strada è notevolmente frequentata da turisti, operatori, persone che abitualmente fanno camminate, passeggiate anche con bici e che il fondo presentando in diversi punti buche, pozze e alberi adiacenti secchi e/o pericolosi necessitano di lavori di messa in sicurezza.
- L'intervento dovrà prevedere la sistemazione del fondo, la sua nuova ricarica con materiali idonei, la regimentazione delle acque dai campi, gli attraversamenti per il lago, e l'eliminazione di tutte quelle piante seccaginoso o pericolose esistenti in prossimità del ciglio stradale, eventuale cartellonistica e eventuali segnali o dissuasori di velocità veicoli.

CONSIDERATO che nell'ambito dei tempi stabiliti per la consegna dei lavori non è possibile acquisire eventuali nulla osta e quindi è necessario intervenire solo per opere di manutenzione e messa in sicurezza senza modificare lo stato dei luoghi;

VISTO l'allegato A di cui all'art 2 comma 1 punto A 10 del DPR 13-02-2017 n° 31 dove stabilisce interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.

VISTA la delibera n° 44 del 15-03-2019 di nomina Geom. Massimo Agostini, già responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento;

VISTA la delibera G.M. n° 52 del 01-04-2019 di approvazione progetto esecutivo con quadro economico dell'intervento così come redatto dallo Studio Agronomico Battaglini Stefano incaricato con determinazione ufficio tecnico n 9 del 29-03-2019 all'assunzione di tutti gli impegni previsti dalla L.145/2018;

VISTA la determinazione del settore Lavori Pubblici n. 15 del 02/05/2019 con la quale si incaricava la ditta Albanesi Alvaro della fornitura e trasporto di materiali di ricarica macco con legante naturale per un importo complessivo di € 16.190,85 e la ditta Pdegri Paolo della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strada e litorale di Gradoli per un importo complessivo di € 10.756,00 + € 1.293,74 per sicurezza per un totale di € 12.049,74 oltre ad IVA di legge;

VISTO il verbale inizio lavori della Direzione lavori del 08-05-2019;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 05-08-2019 depositato al prot. 4139 del 17-08-2019;

VISTA la relazione sul conto finale Prot. 4156 del 19-08-2019;

VISTA la determina n° 30 del 14-10-2019 di liquidazione lavori a ditta Polegri Paolo e Albanesi Alvaro per un importo totale pari ad e 28.240,59 + Iva 22% pari ad € 6.212,93 per un totale di € 34.453,52;

VISTO il quadro economico allegato al progetto esecutivo:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------|
| | LAVORI | | |
| A1 | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 28.494,53 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro) | 28.494,53 | |
| A3 | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | 14.476,19 | |
| NR | COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 1.293,74 | |
| CM | COSTO DELLA MANODOPERA | 12.724,60 | |
| A6 | IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA | | 28.494,53 |
| | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | I.V.A. SU LAVORI (22% di A6) | 6.268,80 | |
| B2 | Lavori in economia, previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto | | |
| B3 | Imprevisti (3% di A6) | 854,84 | |
| B4 | Incentivo RUP (D.M. Infrastrutture n.84/2008) (2% di A1) | 569,89 | |
| B5 | Spese tecniche relative alla progettazione (5,5% di A1) Spese | 1.567,20 | |
| B6 | tecniche relative alla direzione lavori e contabilità (4,5% di A1) | 1.282,25 | |
| B7 | Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza (2,469% di A1) Spese | 703,53 | |
| B8 | per pubblicità | | |
| B9 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | | |
| B10 | Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | | |
| B11 | Cassa Previdenza su spese tecniche (B5 + B6 + B7)*0,02 | 71,06 | |
| B12 | IVA su imprevisti (22% di B3) | 188,06 | |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 11.505,63 |
| A6+B | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | | 40.000,16 |

VISTA la presentazione della rimodulazione del quadro economico da parte del Direttore dei lavori Dott. Agronomo Battaglini Stefano depositata il 03-03-2020 con la relazione tecnica giustificativa;

VISTA la nota operativa n° 220 del 25-11-2019 per la possibilità di approvazione contabilità finale e accertamento economie nell'ambito lavori finanziati art.1 commi107-114 L. 3012-2018 n° 145 art. 6 comma 2 ;

VISTO il Quadro economico di REVISIONE /variante con utilizzo somme a fattura già imprevidi (€ 854,84) e quelle derivanti dal ribasso d'asta (€ 240,82) per opere di completamento (ripristino funzionale di alcune scoline e ricarica stradale) aventi il seguente nuovo Q.T.E.:

| QUADRO ECONOMICO DI REVISIONE | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------------|
| | LAVORI | | |
| A1 | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | 28.240,59 | |
| | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO | | |
| | COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | | |
| A3 NR CM | COSTO DELLA MANODOPERA | | |
| | IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA | | |
| A6 | SOMME A DISPOSIZIONE | | 28.240,59 |
| | I.V.A. SU LAVORI (22% di A6) | 6.420,80 | |
| | Lavori in economia in variante incluso oneri sicurezza | 944,84 | |
| B1 | | | |
| B2 | | 569,89 | |
| | Incentivo RUP (D.M. Infrastrutture n.84/2008) (2% di A1) | 1.567,20 | |
| B3 | Spese tecniche relative alla progettazione (5,5% di A1) | 1.282,25 | |
| B4 | Spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità (4,5% di A1) | 703,53 | |
| B5 | | | |
| B6 | Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza (2,469% di A1) | | |
| B7 | Spese tecniche per perizia di variante | 196,08 | |
| B8 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | |
| B9 | previste dal capitolato speciale d'appalto | | |
| B10 | Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 71,06 | |
| B11 | Cassa Previdenza su spese tecniche (B5 + B6 + B7)*0,02 | 3,92 | |
| B12 | Cassa previdenza su spese tecniche in variante | | |
| B | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 11.759,47 |
| A6+B | AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO | | 40.000,16 |

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della revisione del progetto esecutivo per poter poi procedere all'esecuzione dei lavori in economia e di completamento opera;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile settore LL.PP. sulla regolarità tecnica del provvedimento;

VISTO il parere del Responsabile servizio finanziario sulla regolarità contabile del provvedimento e copertura finanziaria;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** la revisione di spesa (variante) del progetto esecutivo di messa in sicurezza strada e litorale del Lago redatta dallo studio Agronomo Battaglini Stefano, composto dagli elaborati e negli importi di cui in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che l'opera di cui sopra, del costo complessivo di € 40.000,00 è finanziata con il contributo Ministero dell'Interno in base alla legge 30-12-2018 n° 145 comma 107 articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2019 (non viene modificata la spesa prevista e finanziata);
3. **DI DARE** al R.U.P. le seguenti direttive: Procedere all'appalto mediante procedura con affidamento diretto, secondo quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; delle somme a fattura previste nel Q.T.E. per il completamento dell'opera ;
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva all'intervento 20810107/1 "Spese Investimento Piccoli Comuni" del bilancio di previsione esercizio 2019;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 TUEL – DLgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Benedettucci Carlo*

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/05/2020** al **20/05/2020** al n. **201** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/04/2020

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana*

05/05/2020