



## COMUNE DI GRADOLI (Provincia di Viterbo)

### Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 78 del 25/06/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE ASSESTATIVA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA PALOMBINI E TOMBAMENTO PARZIALE "SGROTTAMENTO" LOCALE SOTTOSTANTE.**

L'anno duemilaventi e questo dì venticinque del mese di giugno alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Attilio Mancini	Sindaco	s	
Benedettucci Carlo	Vice Sindaco	s	
Polidori Giuseppe	Assessore	s	

Presenti 3      Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 53 del 01/04/2019, con la quale:

- si approva il progetto definitivo di realizzazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza Piazza Palombini di Gradoli VT", per un costo complessivo di realizzazione pari ad € 28.700,00, redatto dallo Studio Ing. Marziali Pietro Giorgio con studio in Acquapendente (Vt) Via del Fiore, 13;
- si dà atto che il costo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 28.700,00, di cui €. 25.000,00 di finanziamento da richiedere alla Regione Lazio ed € 3.700,00 da parte del comune con fondi di bilancio propri e privati, pari al 12,90%;
- si approva la richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per la realizzazione dell'intervento in oggetto, in base alla L.R. n. 14/2008 art. 1 comma 38 - concessione finanziamenti straordinari, DGR di attuazione n. 338/2018, per un importo di € 25.000,00, il cui costo complessivo del progetto ammonta ad € 28.700,00, impegnandosi a finanziare la restante parte, pari ad € 3.700,00, con fondi di bilancio propri e privati;
- si nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del procedimento il Geom. Massimo Agostini, già Responsabile del Settore LL.PP.;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 103 del 26/08/2019, con la quale:

- si prende atto del finanziamento concesso dalla Regione Lazio al Comune di Gradoli, con determinazione n. G10887 del 08/08/2019. per un importo di € 25.000,00, per la realizzazione del Progetto "Messa in sicurezza Piazza Palombini di Gradoli VT";
- si dà atto che l'importo del contributo a carico del Comune di Gradoli trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, intervento 20930501/1;
- si forniscono al R.U.P., Geom. Massimo Agostini, gli indirizzi necessari per l'attivazione delle procedure previste per legge per il conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori in oggetto, per l'affidamento di esecuzione lavori, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento incarichi di servizio) e ss.mm.ii.;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale n. 136 del 16/11/2019, con la quale:

- si approva il progetto definitivo rimodulato per "Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza Piazza Palombini e locale sottostante", redatto dall'Ing. Marziali Pietro Giorgio;
- si dà atto che l'opera, del costo complessivo di €28.700,00, è finanziata con il contributo concesso dalla Regione Lazio per un importo di € 25.000,00, mentre la restante parte trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, intervento 20930501/1;
- si incarica il Responsabile Unico del Procedimento degli atti consequenziali alla deliberazione;

**Vista** l'attestazione del progettista Ing. Pietro Giorgio Marziali circa la non necessità di autorizzazione sismica, acquisita agli atti unitamente al progetto esecutivo con prot. 6228 del 12/12/2019;

**Vista** l'autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo, prot. 26323 del 11/12/2019, all'esecuzione dei lavori con condizioni;

**Visto** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Marziali Pietro Giorgio, pervenuto in data 12/12/2019 ed acquisito agli atti con prot. n. 6228;

**Vista** la delibera della Giunta Municipale n° 148 del 14-12-2019 di approvazione del progetto esecutivo “Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza Piazza Palombini e locale sottostante”, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>				
<b>A. IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi</b>			
	<b>A.1</b>	<b>Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta</b>		<b>€ 17.488,17</b>
	<b>A.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 651,32</b>
	<b>Totale importo a base d'asta (A.1+A.2)</b>			<b>€ 18.139,49</b>
<b>B. SOMME ACCESSORIE</b>	<b>B. Somme accessorie</b>			
	<b>B.1</b>	<b>IVA 22% sui lavori</b>	<b>€ 3.990,70</b>	
	<b>B.2</b>	<b>Spese per indagini e perforazioni</b>	<b>€ 2.700,00</b>	
	<b>B.3</b>	<b>Spese tecniche di progettazione e Direzione Lavori</b>	<b>€ 1.600,00</b>	
	<b>B.4</b>	<b>CNPAIA 4% relativamente alla voce B3</b>	<b>€ 64,00</b>	
	<b>B.5</b>	<b>Spese per allaccio impianti</b>	<b>€ 100,00</b>	
	<b>B.6</b>	<b>Incentivi di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016</b>	<b>€ 400,00</b>	
	<b>B.7</b>	<b>ANAC e spese</b>	<b>€ 50,00</b>	
	<b>Totale B.2 + ... + B.7</b>		<b>€ 4.914,00</b>	
	<b>Totale B.1 (IVA)</b>		<b>€ 3.990,70</b>	
	<b>B.8</b>	<b>Imprevisti e spese fattura (max 5% dell'importo dei lavori)</b>	<b>€ 1.655,81</b>	
<b>Totale Somme accessorie (B.1 + ... + B.8)</b>			<b>€ 10.560,51</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) netto IVA</b>			<b>€ 24.709,30</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 28.700,00</b>	
<b>LIMITE FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 25.000,00</b>	
<b>SPESA COFINANZIATA DAL COMUNE</b>			<b>€ 3.700,00</b>	

**Vista** la determinazione del settore lavori pubblici n. 14 del 15/05/2020, con la quale si dava incarico alla ditta Edil Service Di Lipparoni Marco s.r.l di esecuzione messa in sicurezza Piazza Palombini da cavità sottostante, al costo di € 17.313,29 + € 61,32 di sicurezza, per un totale di € 17.964,61 tutto compreso + IVA;

**Vista** la rendicontazione e certificato di regolare esecuzione del direttore dei Lavori Ing. Marziali Pietro Giorgio di cui al prot. 2709 del 09-06-2020 (importo liquidato € 19.761,07);

**Considerato** che si rende necessario procedere alla rimodulazione del progetto, tenendo conto delle economie avute, soprattutto per quanto riguarda le indagini preliminari con perforazione, e l'applicazione dell'aliquota IVA al 10%, destinandole a lavori di bonifica del muro frontale dell'ingresso della grotta;

**Vista** la Variante assestativa e rimodulazione del quadro economico redatta dall'Ing. Pietro Giorgio Marziali, ed acquisita al protocollo comunale in data 09/06/2020, con n. 2708;

**Ritenuto** dover procedere all'approvazione del nuovo quadro economico, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>				
<b>A. IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi</b>			
	<b>A.1</b>	<b>Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta</b>		<b>€ 17.488,17</b>
	<b>A.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 651,32</b>
	<b>A.3</b>	<b>Ribasso d'asta del 1% (€ 174,88)</b>		<b>€ 174,88</b>
	<b>Totale importo dopo ribasso d'asta (A.1+A.2-A.3)</b>			<b>€ 17.964,61</b>
<b>B. SOMME ACCESSORIE</b>	<b>B. Somme accessorie</b>			
	<b>B.1</b>	<b>IVA 10% sui lavori</b>	<b>€ 1.796,46</b>	
	<b>B.2</b>	<b>Spese per indagini e perforazioni compresa IVA 10%</b>	<b>€ 1.210,00</b>	
	<b>B.3</b>	<b>Spese tecniche di progettazione e Direzione Lavori compresa IVA</b>	<b>€ 1.600,00</b>	
	<b>B.4</b>	<b>CNPAIA 4% relativamente alla voce B3</b>	<b>€ 64,00</b>	
	<b>B.5</b>			
	<b>B.6</b>	<b>Incentivi di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016</b>	<b>€ 400,00</b>	
	<b>B.7</b>			
		<b>Totale B.2 + ... + B.7</b>	<b>€ 3.274,00</b>	
		<b>Totale B.1 (IVA)</b>	<b>€ 1.796,46</b>	
	<b>B.8</b>	<b>Lavori e spese a fattura compresa IVA</b>	<b>€ 5.664,93</b>	
<b>Totale Somme accessorie (B.1 + .... + B.8)</b>			<b>€ 10.735,39</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) netto IVA</b>			<b>€ 26.903,54</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)</b>			<b>€ 28.700,00</b>	
<b>LIMITE FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 25.000,00</b>	
<b>SPESA COFINANZIATA DAL COMUNE</b>			<b>€ 3.700,00</b>	

**Preso atto** del parere favorevole espresso dal Responsabile settore LL.PP. sulla regolarità tecnica del provvedimento;

**Visto** il parere del Responsabile servizio finanziario sulla regolarità contabile del provvedimento e copertura finanziaria;

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare la Variante assestativa e rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo per “Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza Piazza Palombini e locale sottostante”, redatto dall’Ing. Marziali Pietro Giorgio, composto dagli elaborati e negli importi di cui in premessa;
2. di sottoporre la presente Variante assestativa e rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo per “Lavori di pronto intervento per manutenzione straordinaria di messa in sicurezza Piazza Palombini e locale sottostante” all’approvazione della Regione Lazio, Assessorato Lavori Pubblici, il cui esito sarà vincolante ai fini dell’esecutività della variante stessa;
3. di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Agostini Massimo, degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 TUEL – DLgs n. 267/2000.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente  
Attilio Mancini*

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **16/07/2020** al **31/07/2020** al n. **425** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020

- essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.  
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Gradoli lì \_\_\_\_\_

*F.to Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Servizio**  
*F.to*

---

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
*F.to Dr.Mariosante Tramontana*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale  
Dr.Mariosante Tramontana*

16/07/2020